
 

A projekt bemutatása 
 
 
 
Kedvezményezett neve: Nagybánhegyes Község Önkormányzata 
 
A projekt címe: A Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda nagybánhegyesi épületének 
felújítása, a nevelést segítő eszközök beszerzése 
 
Szerződött támogatás összege: 50,00 millió forint 
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.09.30. 
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00043 
Támogatás mértéke: 100 % 
Nagybánhegyes településen már 1886 óta működik óvoda. Nagybánhegyesen az iskola és az óvoda 
működtetését a Katolikus Egyház vette át. 2009. augusztus 1-től a Nagybánhegyes Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvoda és az iskola intézményét egy igazgatás alá vonta, így az 
intézmény új elnevezése: Teller Ede Általános Iskola és Óvoda. Az intézményt 2011. szeptember 1-től 
átvette Szeged - Csanád egyházmegye, így jelenleg is a Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és 
Óvoda 7. számú telephelyeként működik óvodánk, ma már csak 1 csoporttal. Jelenleg 31 gyermek jár az 
óvodába. 
 
A projekt tartalmának bemutatása: 
- A tető felújítása.  
- Energetikai fejlesztés. 
- Kazán csere.  
- Nyílászáró csere.  
- Hőszigetelés. 
 
A projekt átfogó és specifikus céljai, elvárt eredményei: 
 

 A község óvodájának megújulása, korszerűsítése a falu megtartó erejét növelhetné, az épület 
megújulása értékteremtő beruházásként szintén a település fejlődését, pozitív megítélését 
biztosítaná. 

 A megújult, korszerű környezet, feltételrendszer biztosítaná, segítené az itt élő családok 
gyermekei, ill. az óvodánkba beiratkozó gyermekek nevelését, oktatását a korszerű, megújult 
feltételeknek köszönhetően innovatívan, a minél magasabb színvonalú nevelőmunka 
megvalósítására törekedve. 

 Számszerűsíthető mutatók:  
- 45 óvodai férőhely fejlesztése valósul meg  
- Megújul az épület 634 m2 nettó alapterülete.  
- Megújul az udvar 26 m2 nettó alapterülete. 

 
Az 1. mérföldkőben elvégzett feladatok 
 
Az 1. mérföldkőben megvalósult a projekt előkészítő tevékenység. Ebben mérföldkőben kerültek 
véglegesítésre és pontosításra a kiviteli tervek, dokumentumok. Elkészült a részletes tervezői költségvetés, 
az akadálymentesítésről szóló tervfejezet. A megújításra kerülő épületről elkészült az energetikai 
tanúsítvány, és a fajlagos költségkimutatás. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés 
hatályba lépését követően részt vett a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerültek 
elszámolásra. A szerződéskötési feltételek teljesülését biztosító dokumentumok benyújtásra kerültek. 
A Támogatói Döntés TSZ kötési feltételei alapján nyilatkozat, alátámasztó dokumentumok benyújtása 
kerültek. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok 
keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való 
megfelelés igazolva lett. 



 

 
 
 
 
A 2. mérföldkőben elvégzett feladatok 
 
 
A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vett a projekt 

megvalósításában, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra. Tulajdonviszonyok igazolásra kerültek. 

 

A 3. mérföldkőben elvégzett feladatok 
 
A közbeszerzés lefolytatásra került, következő közbeszerzési feladatok megvalósulásával: 
 

 feladatok meghatározása a kisebb értékű beszerzésekhez, 

 közbeszerezési kiírások elkészítése és jóváhagyása, 

 közbeszerzési kiírások megjelentetése, 

 ajánlatok benyújtása, értékelése, nyertes ajánlattevő kiválasztása, 

 amennyiben érvénytelen a közbeszerzési eljárás újra lefolytatásra kerül a közbeszerzési eljárás, 

 kivitelezési szerződés megkötése. 
  
A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vett a projekt 
megvalósításában, költségei időarányosan kerültek elszámolásra. 
 

A 4. mérföldkőben elvégzett feladatok 
 
A projektmenedzsment szervezet, a kiválasztott műszaki ellenőrrel, valamint a közbeszerzési eljárás 
lefolytatását követően a nyertes ajánlattevővel, kivitelezővel az érintett területet bejárták és az építési 
feladatokat átbeszélték, feltárták az előzményeket. Megtörtént a munkaterület átadás-átvétele, egyéb 
dokumentumok (tervdokumentációk) átadásával együtt. A munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyv 
készült. 
 
Kivitelezés első ütemének 50%-os készültségi fokáig jutott el a projekt. 

 Műszaki ellenőri feladatok: a kivitelezési tervek alapján a kivitelezés ellenőrzése, a kiviteli tervek 
betartatása, szükség esetén a környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének 
ellenőrzése. 

A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vett a projekt 
megvalósításában, költségei időarányosan kerültek elszámolásra. 
 
 

 

  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
Az 5. mérföldkőben elvégzett feladatok 
 
A kivitelezési költség befejező fázisaként 100%-os készültségi foknál a projekt fő célkitűzését elértük. A 
műszaki ellenőr átadta az épületet. Megtörtént a munkaterület visszaadása. A kivitelezés 100%-nak elérése 
esetén elszámoltuk a műszaki ellenőr feladatira vonatkozó költség utolsó részét is.  
 

 Műszaki ellenőri feladatok voltak: a kivitelezési tervek alapján a kivitelezés ellenőrzése, a kiviteli 
tervek betartatása, a környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megvalósulásának 
ellenőrzése. 
 

A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vett a projekt 
megvalósításában, költségei időarányosan kerültek elszámolásra. 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A 6. mérföldkőben elvégzett feladatok 
 
A projektzárásához hozzátartozik az összes, projekthez kapcsolódó dokumentum rendszerezése és 
összegyűjtése. Ide tartoznak a könyvelési dokumentumok, bizonylatok, fényképek és egyéb dokumentációk, 
amelyet a projekt lebonyolítása során készítettek. A vállalt indikátor, releváns monitoring mutató: 
„Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma”  teljesült. A projektmenedzsment 
szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vett a projekt megvalósításában, 
költségei időarányosan kerültek elszámolásra. 


